

Marcos Executivos Contratuais MS-112

Contrato de Concessão n. 002/2023 referente a concessão dos serviços públicos de recuperação, operação, manutenção, conservação, implementação de melhorias e ampliação de capacidade do Sistema Rodoviário da MS-112

2022	ANO 1 (2023)	ANO 2 (2024)	ANO 3 (2025)	ANO 4 (2026)	ANO 5 (2027)	ANO 6 (2028)	ANO 7 (2029)	ANO 8 (2030)	ANO 9 (2031)	ANO 10 (2032)	
PAGAMENTO DE OUTORGA FIXA ANUAL NO VALOR DE R\$ 2.260.950,00 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SEXTENTA MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)											
GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO NO VALOR DE R\$ 40.000,00 (QUARENTA MILHÕES)											
<p>00/00/00 Pagamento da Outorga Fixa Inicial</p> <p>03/11/2022 Celebração do Convênio de Delegação entre o Poder Concedente e a União Federal de trechos das rodovias BR-158 e BR-436</p> <p>07/11/2022 (?) Data de apresentação da Proposta Econômica Escrita vencedora</p>	<p>10/03/2023 Assinatura do Termo de Arrolamento e Transferência de Bens</p> <p>27/03/2023 Publicação do extrato do contrato no DOE/MS</p> <p>27/03/2023 Data de Assunção (Data de eficácia)</p>	<p>Início da cobrança da tarifa de pedágio - 11/02/2024</p> <p>1º Requisite da Tarifa de Pedágio - 11/02/2024</p> <p>Implantação/Adequação de 2,08 Km de Acostamentos (extensão considerando os dois lados da rodovia) - BR 158 - 03/2025</p> <p>Implantação de 1 Acesso BR 158 e 1 Acesso BR 436 - 03/2025</p> <p>Implantação de 2 retornos em nível - Tipo Rotatória alongada - BR 158 - 03/2025</p> <p>Implantação de 3 dispositivos de retorno com interseção simples tipo Y - BR 158 - 03/2025</p>	<p>2º Requisite da Tarifa de Pedágio - 11/02/2025</p> <p>1º Revisão Ordinária - 11/02/2025</p> <p>Implantação/Adequação de 2,08 Km de Acostamentos (extensão considerando os dois lados da rodovia) - BR 158 - 03/2025</p> <p>Implantação de 1 Acesso BR 158 e 1 Acesso BR 436 - 03/2026</p> <p>Implantação de 2 retornos em nível - Tipo Rotatória alongada - BR 158 - 03/2026</p> <p>Implantação de 2 dispositivos de retorno com interseção simples tipo Y na BR 158 e Implantação de 1 dispositivo de retorno com interseção simples tipo Y na BR 436 - 03/2026</p> <p>3,62 Km de Faixas Adicionais em Pista Simples (Terceiras Faixas) incluindo tapers - BR 158 - 03/2026</p> <p>2 Km de Obra de Arte Especial - 03/2026</p>	<p>3º Requisite da Tarifa de Pedágio - 11/02/2026</p> <p>2º Revisão Ordinária - 11/02/2026</p> <p>Implantação/Adequação de 1,69 Km de Acostamentos (extensão considerando os dois lados da rodovia) - BR 158 - 03/2027</p> <p>Implantação de 3 Acessos BR 158 - 03/2027</p> <p>Implantação de 5 retornos em nível - Tipo Rotatória alongada - BR 158 - 03/2027</p> <p>Implantação de 1 dispositivo de retorno com interseção simples tipo Y na BR 158 e Implantação de 1 dispositivo de retorno com interseção simples tipo Y na BR 436 - 03/2027</p> <p>18,38 Km de Faixas Adicionais em Pista Simples (Terceiras Faixas) incluindo tapers - BR 158 - 03/2027</p> <p>2 Km de Obra de Arte Especial - 03/2027</p>	<p>4º Requisite da Tarifa de Pedágio - 11/02/2027</p> <p>3º Revisão Ordinária - 11/02/2027</p> <p>Implantação/Adequação de 1,96 Km de Acostamentos (extensão considerando os dois lados da rodovia) - BR 158 - 03/2028</p> <p>Implantação de 3 Acessos BR 158 - 03/2028</p> <p>Implantação de 4 retornos em nível - Tipo Rotatória alongada - BR 158 - 03/2028</p> <p>Implantação de 2 dispositivos de retorno com interseção simples tipo Y na BR 158 - 03/2028</p> <p>Implantação de 2 dispositivos de retorno com interseção dupla tipo X na BR 158 - 03/2028</p>	<p>0,99 Km de Faixas Adicionais em Pista Simples (Terceiras Faixas) incluindo tapers - BR 158 - 03/2028</p> <p>2 Km de Obra de Arte Especial - 03/2028</p> <p>Sistema de Pesagem - 03/2028</p> <p>Posto de Pesagem Móvel - 03/2028</p> <p>Implantação do Contorno de São Pedro MS-112 (1,5km) - 03/2028</p> <p>Implantação do Contorno de Casaliândia BR-158 (6,6km) - 03/2028</p>	<p>5º Requisite da Tarifa de Pedágio - 11/02/2028</p> <p>4º Revisão Ordinária - 11/02/2028</p> <p>1,98 Km de Faixas Adicionais em Pista Simples (Terceiras Faixas) incluindo tapers - BR 158 - 03/2029</p> <p>4 Km de Obra de Arte Especial - 03/2029</p>	<p>6º Requisite da Tarifa de Pedágio - 11/02/2029</p> <p>5º Revisão Ordinária - 11/02/2029</p> <p>1º Revisão Quinquenal - 11/02/2029</p> <p>Implantação/Adequação de 58,1 Km de Acostamentos (extensão considerando os dois lados da rodovia) - MS 112 - 03/2030</p> <p>Implantação de 2 retornos em nível - Tipo Rotatória alongada - MS 112 - 03/2030</p> <p>Implantação de 2 dispositivos de retorno com interseção simples tipo Y na MS 112 - 03/2030</p> <p>Implantação de 1 dispositivo de retorno com interseção dupla tipo X na MS 112 - 03/2030</p> <p>Implantação de 1 dispositivo de retorno com interseção dupla tipo X na MS 112 - 03/2030</p> <p>1 Km de Obra de Arte Especial - 03/2030</p>	<p>7º Requisite da Tarifa de Pedágio - 11/02/2030</p> <p>6º Revisão Ordinária - 11/02/2030</p> <p>Implantação/Adequação de 100,96 Km de Acostamentos (extensão considerando os dois lados da rodovia) - MS 112 - 03/2031</p> <p>Implantação de 1 Acesso MS 112 - 03/2031</p> <p>Implantação de 5 retornos em nível - Tipo Rotatória alongada - MS 112 - 03/2031</p> <p>Implantação de 1 dispositivo de retorno com interseção simples tipo Y na MS 112 - 03/2031</p> <p>1 Km de Obra de Arte Especial - 03/2031</p>	<p>8º Requisite da Tarifa de Pedágio - 11/02/2031</p> <p>7º Revisão Ordinária - 11/02/2031</p> <p>Implantação/Adequação de 85,36 Km de Acostamentos (extensão considerando os dois lados da rodovia) - MS 112 - 03/2032</p> <p>Implantação de 2 Acessos MS 112 - 03/2032</p> <p>Implantação de 4 retornos em nível - Tipo Rotatória alongada - MS 112 - 03/2032</p> <p>Implantação de 1 dispositivo de retorno com interseção simples tipo Y na MS 112 - 03/2032</p> <p>Implantação de 1 dispositivo de retorno com interseção dupla tipo X na MS 112 - 03/2032</p> <p>2,91 Km de Faixas Adicionais em Pista Simples (Terceiras Faixas) incluindo tapers - BR 158 - 03/2032</p> <p>1 Km de Obra de Arte Especial - 03/2032</p>	<p>9º Requisite da Tarifa de Pedágio - 11/02/2032</p> <p>8º Revisão Ordinária - 11/02/2032</p> <p>Implantação/Adequação de 76,4 Km de Acostamentos (extensão considerando os dois lados da rodovia) - MS 112 - 03/2033</p> <p>Implantação de 1 Acesso MS 112 - 03/2033</p> <p>Implantação de 2 retornos em nível - Tipo Rotatória alongada - MS 112 - 03/2033</p> <p>Implantação de 1 dispositivo de retorno com interseção simples tipo Y na MS 112 - 03/2033</p> <p>12,6 Km de Faixas Adicionais em Pista Simples (Terceiras Faixas) incluindo tapers - BR 436 - 03/2033</p>
ANO 11 (2033)	ANO 12 (2034)	ANO 13 (2035)	ANO 14 (2036)	ANO 15 (2037)	ANO 16 (2038)	ANO 17 (2039)	ANO 18 (2040)	ANO 19 (2041)	ANO 20 (2042)		
PAGAMENTO DE OUTORGA FIXA ANUAL NO VALOR DE R\$ 2.260.950,00 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SEXTENTA MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)						PAGAMENTO DE OUTORGA FIXA ANUAL NO VALOR DE R\$ 6.029.200,00 (SEIS MILHÕES, VINTE E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS)					
GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO NO VALOR DE R\$ 20.000,00 (VINTE MILHÕES)											
<p>10º Requisite da Tarifa de Pedágio - 11/02/2033</p> <p>9º Revisão Ordinária - 11/02/2033</p>	<p>11º Requisite da Tarifa de Pedágio - 11/02/2034</p> <p>10º Revisão Ordinária - 11/02/2034</p> <p>2º Revisão Quinquenal - 11/02/2034</p>	<p>12º Requisite da Tarifa de Pedágio - 11/02/2035</p> <p>11º Revisão Ordinária - 11/02/2035</p>	<p>13º Requisite da Tarifa de Pedágio - 11/02/2036</p> <p>12º Revisão Ordinária - 11/02/2036</p>	<p>14º Requisite da Tarifa de Pedágio - 11/02/2037</p> <p>13º Revisão Ordinária - 11/02/2037</p>	<p>15º Requisite da Tarifa de Pedágio - 11/02/2038</p> <p>14º Revisão Ordinária - 11/02/2038</p> <p>4,04 Km de Faixas Adicionais em Pista Simples (Terceiras Faixas) incluindo tapers - BR 158 - 03/2039</p>	<p>16º Requisite da Tarifa de Pedágio - 11/02/2039</p> <p>15º Revisão Ordinária - 11/02/2039</p> <p>3º Revisão Quinquenal - 11/02/2039</p>	<p>17º Requisite da Tarifa de Pedágio - 11/02/2040</p> <p>16º Revisão Ordinária - 11/02/2040</p> <p>0,97 Km de Faixas Adicionais em Pista Simples (Terceiras Faixas) incluindo tapers - BR 158 - 03/2041</p>	<p>18º Requisite da Tarifa de Pedágio - 11/02/2041</p> <p>17º Revisão Ordinária - 11/02/2041</p>	<p>19º Requisite da Tarifa de Pedágio - 11/02/2042</p> <p>18º Revisão Ordinária - 11/02/2042</p> <p>5,41 Km de Faixas Adicionais em Pista Simples (Terceiras Faixas) incluindo tapers - MS 112 - 03/2043</p>		
ANO 21 (2043)	ANO 22 (2044)	ANO 23 (2045)	ANO 24 (2046)	ANO 25 (2047)	ANO 26 (2048)	ANO 27 (2049)	ANO 28 (2050)	ANO 29 (2051)	ANO 30 (2052)		
PAGAMENTO DE OUTORGA FIXA ANUAL NO VALOR DE R\$ 6.029.200,00 (SEIS MILHÕES, VINTE E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS)						GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO NO VALOR DE R\$ 40.000,00 (QUARENTA MILHÕES)					
<p>20º Requisite da Tarifa de Pedágio - 11/02/2043</p> <p>19º Revisão Ordinária - 11/02/2043</p>	<p>21º Requisite da Tarifa de Pedágio - 11/02/2044</p> <p>20º Revisão Ordinária - 11/02/2044</p> <p>4º Revisão Quinquenal - 11/02/2044</p>	<p>22º Requisite da Tarifa de Pedágio - 11/02/2045</p> <p>21º Revisão Ordinária - 11/02/2045</p>	<p>23º Requisite da Tarifa de Pedágio - 11/02/2046</p> <p>22º Revisão Ordinária - 11/02/2046</p> <p>2,48 Km de Faixas Adicionais em Pista Simples (Terceiras Faixas) incluindo tapers - BR 158 - 03/2047</p>	<p>24º Requisite da Tarifa de Pedágio - 11/02/2047</p> <p>23º Revisão Ordinária - 11/02/2047</p>	<p>25º Requisite da Tarifa de Pedágio - 11/02/2048</p> <p>24º Revisão Ordinária - 11/02/2048</p>	<p>26º Requisite da Tarifa de Pedágio - 11/02/2049</p> <p>25º Revisão Ordinária - 11/02/2049</p> <p>5º Revisão Quinquenal - 11/02/2049</p>	<p>27º Requisite da Tarifa de Pedágio - 11/02/2050</p> <p>26º Revisão Ordinária - 11/02/2050</p>	<p>28º Requisite da Tarifa de Pedágio - 11/02/2051</p> <p>27º Revisão Ordinária - 11/02/2051</p>	<p>28º Revisão Ordinária - 11/02/2052</p>		

- Informações do contrato
- Data da de início da Cobrança de pedágio
- Pagamento de Outorga Fixa Anual
- Garantia de Execução do Contrato
- Obras do PER
- Requisite da Tarifa de Pedágio
- Revisão Ordinária
- Revisão Quinquenal