

Marcos Executivos Contratuais MS-306

Contrato de Concessão n. 002/2020 referente a concessão dos serviços públicos de recuperação, operação, manutenção, conservação, implementação de melhorias e ampliação de capacidade do Sistema Rodoviário da MS-306

	2019	ANO 1 (2020)		ANO 2 (2021)		ANO 3 (2022)		ANO 4 (2023)		ANO 5 (2024)		ANO 6 (2025)		ANO 7 (2026)		ANO 8 (2027)		ANO 9 (2028)		ANO 10 (2029)		
02/12/2019 Data de apresentação da Proposta Econômica Escrita	Garantia de Execução do Contrato mantida em favor do Poder Concedente R\$ 40.000.000,00																					
	Pagamento anual de 1,5% do valor de Outorga ofertado (R\$ 9.079.590,00)																					
		10/01/2020 Publicação do ato de homologação Centro de Controle Operacional - 04/2020		22/01/2021 Início da Operação	Início da cobrança da tarifa de pedágio - 09/04/2021	2º Reajuste da Tarifa de Pedágio - 09/04/2022		3º Reajuste da Tarifa de Pedágio - 09/04/2023 7555 m de Faixas Adicionais em Pista Simples (Terceiras Faixas) - 04/2023		Implantação de 1 Passarelas para Pedestre - 04/2024	4º Reajuste da Tarifa de Pedágio - 09/04/2024	5º Reajuste da Tarifa de Pedágio - 09/04/2025 Execução de 12 unidades de Adequações e Melhorias em Acessos às Rodovias - 3 execuções repactuadas para o ano 3 e 9 execuções repactuadas para o ano 12	6º Reajuste da Tarifa de Pedágio - 09/04/2026	7º Reajuste da Tarifa de Pedágio - 09/04/2027	8º Reajuste da Tarifa de Pedágio - 09/04/2028	9º Reajuste da Tarifa de Pedágio - 09/04/2029						
		10/03/2020 Apresentação do Plano Inicial de Investimento Sistema de Atendimento ao Usuário - 04/2020		1º Reajuste da Tarifa de Pedágio - 09/04/2021 Implantação/Adequação de 39,73 Km de Acostamentos (estensão considerando apenas um lado da rodovia) - 04/2021	1º Revisão Ordinária - 09/04/2022	2º Revisão Ordinária - 09/04/2023 Execução de 6 unidades de Adequações e Melhorias em Acessos às Rodovias - 4 execuções repactuadas do ano 7 e 2 execuções repactuadas do ano 8 - 04/2023	Implantação de 2 Passarelas para Pedestre - 04/2023 3380 m de Faixas Adicionais em Pista Simples (Terceiras Faixas) - repactuadas para o ano 5 - 04/2025	505 m de Faixas Adicionais em Pista Simples (Terceiras Faixas) - repactuadas para o ano 6 - 04/2025 2,26 Km de Ruas Laterais (Vias Marginais) - 04/2024	4289 m de Faixas Adicionais em Pista Simples (Terceiras Faixas) - 3380 m ano 4 e 905 m ano 5 antes da repactuação - 04/2025 1 Km de Ruas Laterais (Vias Marginais) - 04/2025	5115 m de Faixas Adicionais em Pista Simples (Terceiras Faixas) - 2 execuções repactuadas para o ano 4 e 3 execuções repactuadas para o ano 14 Execução de 12 unidades de Adequações e Melhorias em Acessos às Rodovias - 3 execuções repactuadas para o ano 3 e 4 execuções repactuadas para o ano 14	1º Revisão Quinquenal - 09/04/2026	5531 m de Faixas Adicionais em Pista Simples (Terceiras Faixas) - ano 5 antes da repactuação - 04/2027	Execução de 13 unidades de Adequações e Melhorias em Acessos às Rodovias - 2 execuções repactuadas para o ano 4 e 11 execuções repactuadas para o ano 14 Implantação de 1 Retorno em nível (tipo Rotatória Alargada) - ano 4 antes da repactuação - 04/2028 Enriquecimento de 14 unidades de Adequações e Melhorias em Acessos às Rodovias - repactuadas para o ano 14	Execução de 1 Melhorias em Interações em nível - Adaptação para Rotatória Alargada - ano 4 antes da repactuação - 04/2028	Execução de 1 Melhorias em Interações em nível - Adaptação para Rotatória Alargada - ano 5 antes da repactuação - 04/2029							
		19/03/2020 Integralização do Capital Social mínimo de R\$16.570.232,22 Sistema de Pedágio e Controle de Arrecadação - 04/2020		17/04/2021 Comprovação de capacidade financeira para execução dos Orais e Serviços	Postos da PRE e PRF - 04/2021	Execução de 6 unidades de Adequações e Melhorias em Acessos às Rodovias - 4 execuções repactuadas do ano 7 e 2 execuções repactuadas do ano 8 - 04/2023 Implantação/Adequação de 67,1 Km de Acostamentos (estensão considerando apenas um lado da rodovia) - repactuadas do ano 3 - 04/2022	Implantação de 3 Melhorias em Interações em nível - Adaptação para Rotatória Alargada - ano 6 - 04/2023 1 Implantação de Interação em nível - Implantação de Rotatória Alargada - 04/2023	Execução de 1 Melhorias em Interações em nível - Adaptação para Rotatória Alargada - repactuadas para o ano 9 1 Implantação de Interação em nível - Implantação de Rotatória Alargada - repactuadas para o ano 10	5531 m de Faixas Adicionais em Pista Simples (Terceiras Faixas) - repactuadas para o ano 6 - 04/2027 Execução de 2 Melhorias em Interações em nível - Adaptação para Rotatória Alargada - 1 repactuadas para o ano 10 - 04/2028	Implantação de 3 Retornos em nível (tipo Rotatória Alargada) - repactuadas para ano 10 - 04/2029												
		22/04/2020 Data de Assunção		22/04/2021 Fim dos trabalhos iniciais (prazo final)	22/04/2021 Integralização do restante do Capital Social (R\$24.859.348,33)	Execução de 3 Melhorias em Interações em nível - Adaptação para Rotatória Alargada - ano 6 - 04/2023 1 Implantação de Interação em nível - Implantação de Rotatória Alargada - 04/2023	1 Implantação de Interação em nível - Implantação de Rotatória Alargada - repactuadas para o ano 10 Implantação/Adequação de 130,05 Km de Acostamentos (estensão considerando apenas um lado da rodovia) - repactuado do ano 4 - 04/2023	5115 m de Faixas Adicionais em Pista Simples (Terceiras Faixas) - repactuadas para o ano 7 - 04/2025 5531 m de Faixas Adicionais em Pista Simples (Terceiras Faixas) - repactuadas para o ano 8 - 04/2027	Execução de 2 Melhorias em Interações em nível - Adaptação para Rotatória Alargada - 1 repactuadas para o ano 11 - 04/2026 1 Implantação de Interação em nível - Implantação de Rotatória Alargada - repactuadas para o ano 11 - 04/2026	Implantação de 3 Retornos em nível (tipo Rotatória Alargada) - repactuadas para ano 10 - 04/2029												
		23/04/2020 Assinatura do Termo de Arrendamento				1 Implantação de Interação em nível - Implantação de Rotatória Alargada - 04/2023 1 Implantação de Interação em nível - Implantação de Rotatória Alargada - repactuadas para o ano 10	1 Implantação de Interação em nível - Implantação de Rotatória Alargada - repactuadas para o ano 10 Implantação/Adequação de 130,05 Km de Acostamentos (estensão considerando apenas um lado da rodovia) - repactuado do ano 4 - 04/2023	5531 m de Faixas Adicionais em Pista Simples (Terceiras Faixas) - repactuadas para o ano 8 - 04/2027 Implantação de 3 Retornos em nível (tipo Rotatória Alargada) - repactuadas para ano 10 - 04/2028														
		22/04/2020 Início do Prazo da Concessão				1 Implantação de Interação em nível - Implantação de Rotatória Alargada - 04/2023 Implantação/Adequação de 130,05 Km de Acostamentos (estensão considerando apenas um lado da rodovia) - repactuado do ano 4 - 04/2023	1 Implantação de Interação em nível - Implantação de Rotatória Alargada - repactuadas para o ano 10 Implantação/Adequação de 130,05 Km de Acostamentos (estensão considerando apenas um lado da rodovia) - repactuado do ano 4 - 04/2023	Implantação de 3 Retornos em nível (tipo Rotatória Alargada) - repactuadas para ano 10 - 04/2028														
		22/04/2020 Atualização do Plano de Trabalho Inicial																				
	ANO 11 (2030)	ANO 12 (2031)		ANO 13 (2032)		ANO 14 (2033)		ANO 15 (2034)		ANO 16 (2035)		ANO 17 (2036)		ANO 18 (2037)		ANO 19 (2038)		ANO 20 (2039)				
	Garantia de Execução do Contrato mantida em favor do Poder Concedente R\$ 20.000.000,00																					
	Pagamento anual de 1,5% do valor de Outorga ofertado (R\$ 9.079.590,00)										Pagamento anual de 4,0 % do valor de Outorga ofertado (R\$ 21.212.240,00)											
	Execução de 2 Melhorias em Interações em nível - Adaptação para Rotatória Alargada - 3 execuções ano 5 antes da repactuação - 04/2030 1 Implantação de Interação em nível - Implantação de Rotatória Alargada - ano 6 antes da repactuação 04/2030 Implantação de 3 Retornos em nível (tipo Rotatória Alargada) - repactuadas do ano 8 - 04/2030	10º Reajuste da Tarifa de Pedágio - 09/04/2030 9º Revisão Ordinária - 09/04/2030	11º Reajuste da Tarifa de Pedágio - 09/04/2031 10º Revisão Ordinária - 09/04/2031 2º Revisão Quinquenal - 09/04/2031	12º Reajuste da Tarifa de Pedágio - 09/04/2032 11º Revisão Ordinária - 09/04/2032	13º Reajuste da Tarifa de Pedágio - 09/04/2033 12º Revisão Ordinária - 09/04/2033 Execução de 27 unidades de Adequações e Melhorias em Acessos às Rodovias - 2 execuções repactuadas do ano 7, 11 execuções repactuadas do ano 8 e 14 execuções repactuadas do ano 9 - 04/2033	14º Reajuste da Tarifa de Pedágio - 09/04/2034 13º Revisão Ordinária - 09/04/2034 Execução de 14 unidades de Adequações e Melhorias em Acessos às Rodovias - repactuadas do ano 10 - 04/2034	15º Reajuste da Tarifa de Pedágio - 09/04/2035 14º Revisão Ordinária - 09/04/2035	16º Reajuste da Tarifa de Pedágio - 09/04/2036 15º Revisão Ordinária - 09/04/2036 3º Revisão Quinquenal - 09/04/2036	17º Reajuste da Tarifa de Pedágio - 09/04/2037 16º Revisão Ordinária - 09/04/2037	18º Reajuste da Tarifa de Pedágio - 09/04/2038 17º Revisão Ordinária - 09/04/2038	19º Reajuste da Tarifa de Pedágio - 09/04/2039 18º Revisão Ordinária - 09/04/2039											
ANO 21 (2040)	ANO 22 (2041)		ANO 23 (2042)		ANO 24 (2043)		ANO 25 (2044)		ANO 26 (2045)		ANO 27 (2046)		ANO 28 (2047)		ANO 29 (2048)		ANO 30 (2049)					
	Garantia de Execução do Contrato mantida em favor do Poder Concedente R\$ 20.000.000,00																					
	Pagamento anual de 4,0 % do valor de Outorga ofertado (R\$ 21.212.240,00)										Garantia de Execução do Contrato mantida em favor do Poder Concedente R\$ 40.000.000,00											
	20º Reajuste da Tarifa de Pedágio - 09/04/2040 19º Revisão Ordinária - 09/04/2040	21º Reajuste da Tarifa de Pedágio - 09/04/2041 20º Revisão Ordinária - 09/04/2041 4º Revisão Quinquenal - 09/04/2041		22º Reajuste da Tarifa de Pedágio - 09/04/2042 21º Revisão Ordinária - 09/04/2042		23º Reajuste da Tarifa de Pedágio - 09/04/2043 22º Revisão Ordinária - 09/04/2043		24º Reajuste da Tarifa de Pedágio - 09/04/2044 23º Revisão Ordinária - 09/04/2044		25º Reajuste da Tarifa de Pedágio - 09/04/2045 24º Revisão Ordinária - 09/04/2045		26º Reajuste da Tarifa de Pedágio - 09/04/2046 25º Revisão Ordinária - 09/04/2046 5º Revisão Quinquenal - 09/04/2046		27º Reajuste da Tarifa de Pedágio - 09/04/2047 26º Revisão Ordinária - 09/04/2047		28º Reajuste da Tarifa de Pedágio - 09/04/2048 27º Revisão Ordinária - 09/04/2048		28º Revisão Ordinária - 09/04/2049				

